

RESOLUCIÓN PR / DL N° 007 / 22

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA “REVISION N° 1 AL PLAN DE ACCIÓN 2022-2025” Y EL “CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025”, DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)”.

Asunción, 04 de Enero de 2022

VISTO:

La Resolución PR/DL N° 155 de fecha 12 de marzo de 2021; el Memorándum DGP 40-324/SGP/PCG/076/2021 de fecha 27 de diciembre de 2021, del Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Sub Gerencia de Planificación dependiente de la Dirección de Gabinete de Presidencia; la providencia de fecha 30 de diciembre de 2021, de la Dirección de Gabinete de Presidencia; la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”; (Expediente PETROPAR N° DGP 40-324/2021); y,

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la revisión del avance de metas y su modificación para cumplir con los objetivos establecidos.

Que, el Plan Estratégico de la Empresa tiene la finalidad de estructurar e identificar objetivos y metas de corto y mediano plazo.

Que, la misión de la Empresa y las proyecciones de demanda incremental sostenida de combustibles en nuestro país, establecen la necesidad de participar en toda la cadena de suministro y comercialización.

Que, es necesario desarrollar todas las unidades de negocios y proyectos que integren a la Empresa en el área de combustibles y biocombustibles en el Paraguay, en función de la característica industrial y comercial de la misma.

Que, por Memorándum DGP 40-324/SGP/PCG/076/2021 de fecha 27 de diciembre de 2021, el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Sub Gerencia de Planificación dependiente de la Dirección de Gabinete de Presidencia remite su propuesta de la Revisión N° 1 al Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y menciona que: “...se han modificado algunas acciones (periodo 2022-2025) que permitirán alcanzar los objetivos trazados”.

Que, providencia de fecha 30 de diciembre de 2021, la Dirección de Gabinete de Presidencia remite a la Secretaria General para continuar con los tramites de rigor.

Es fotocopia del expediente
en el Archivo de la empresa.

Que, el Artículo 22 de la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”, modificado por el Artículo 14 de la Ley 2199/2003 “*Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”, establece que son funciones del Presidente: “... b) establecer normas de

Abg. Elizabeth Paragua Aguiler

Secretaria General

Petróleos Paraguayos

(Desarrollo sostenible del Paraguay)

Misión: Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al

RESOLUCIÓN PR / DL N° 007 /22

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA “REVISION N° 1 AL PLAN DE ACCIÓN 2022-2025” Y EL “CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025”, DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)”.

dirección y administración de PETROPAR; ... e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ... t) ejercer la representación legal de la entidad; ... y) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza”.

Que, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en el ámbito de su competencia tiene la facultad de establecer normas de dirección y administración.

POR TANTO:

En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1182/85 “Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica”, modificado por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la “REVISION N° 1 AL PLAN DE ACCIÓN 2022-2025” y el “CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025”, conforme al anexo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- IMPLEMENTAR el Revisión N° 1 al Plan de Acción 2022-2025 y el Cronograma de los Proyectos correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2021-2025 aprobado en el Artículo 1°, conforme a los recursos disponibles y el presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Artículo 3°.- ENCOMENDAR la supervisión de la implementación del Plan Estratégico Institucional a la Dirección Gabinete de Presidencia.

Artículo 4°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Botocopia del documento que obra
en el Archivo de la empresa.

Ing. Elizabeth Paniagua Aguilera DENIS LICHI
Secretaria General PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

DL/ep/pa.

PLAN DE ACCION 2021 – 2025

DETALLE		2021	2022	2023	2024	2025	Coordi- nador
Perspectiva Financiera							
Objetivo estratégico: Incrementar Ingresos con Rentabilidad / Desarrollar proyectos para que Petropar participe en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos							
Programa: Participación en todos los eslabones de la cadena							
Proyecto: EESS propias y operadas por terceros							
P1	Incorporación de Estaciones de Servicio a la red PETROPAR						
	EESS propias operando	5	6	10	21	31	
	Construcción de estaciones propias	1	4	10	10	10	DCO
	Total EESS – PROPIAS	6	10	20	30	40	
	EESS – OPERADORES						
	Incorporación de estaciones de terceros/puestos de consumo	205	224	254	284	314	
		19	30	30	30	30	DCO
	Total EESS – OPERADORES	224	254	284	314	344	
	EESS PROPIAS + OPERADORES	230	264	304	344	384	DCO
Proyecto: Explotar Gas y Petróleo a través de Acuerdos de Producción Compartida							
P2	Exploración y Explotación de Bloques						
	Implementación de softwares para interpretación de datos de exploración petrolera y de manejo de datos espaciales georeferenciados en línea	X					UEE
	Contrato de capacitación Petropar - ANCAP	X					UEE
	Capacitación Petropar –Módulo II-III-IV-ANCAP		X				
	Promoción de los bloques adjudicados a PETROPAR para interesar a posibles inversores.		X	X	X	X	UEE
	Llamado y adjudicación a empresas inversoras o petroleras para la ejecución de E&P en los Bloques de PETROPAR mediante contratos Acuerdo de Producción Compartida (APC).		X	X	X	X	UEE
	Llamado para definir el potencial Hidrocarburi-fero de los Bloques de PETROPAR y diseño de nuevas actividades exploratorias.		X	X	X	X	UEE
	Diseño y puesta en marcha del Portal de E&P de PETROPAR		X	X	X	X	UEE
	Llamado del estudio para la determinación de la demanda del Gas Natural del Paraguay y evaluación de las alternativas de suministros		X				UEE
	Llamado para la implementación del plan piloto resultante del estudio para la determinación de la demanda del Gas Natural del Paraguay y evaluación de las alternativas de suministros		X	X			UEE
	Llamado para la implementación de la incorporación del Gas Natural en la matriz energética nacional (industrias, movilidad, generación de energías, entre otros)					X	UEE
Proyecto: Venta modalidad Traders							
P3	Venta de combustibles a Plantas de Almacenaje y distribuidoras		X				CEX
Proyecto: Equipamiento del sistema de transporte de combustibles							
P4	Adquisición de una Flota de Barcazas						
	Consultoría para la adquisición de una flota propia		X				DNN

Verónica Milgón
Ejecn. Verónica Milgón
Jefa Int. Dep. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Lic. William Wilka
Director Gabinete de la Presidencia
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

Proyecto: Planta en un puerto de ANNP en Pilar / Tres Fronteras / Nueva Palmira / Carmelo Peralta / Propiedad de Petropar en Zarate

P5	Plantas de Almacenaje y Operación						
	Estudio de Factibilidad Construcción de Planta de Almacenaje en Pilar	X	X				DNN
	Estudio de Factibilidad Construcción de Planta de Almacenaje en Tres Fronteras	X	X				DNN
	Estudio de Factibilidad Construcción de Planta de Almacenaje en Carmelo Peralta		X				DNN
	Estudio de Factibilidad Construcción de Planta de Almacenaje en Puerto Zárate - Argentina	X	X				DNN
	Estudio de Factibilidad Construcción de Planta de almacenaje en Nueva Palmira (Uruguay)		X				DNN

Objetivo estratégico: Mejorar mecanismos de control interno

Programa: Optimizar mecanismos de control interno

Proyecto: Realizar cursos, talleres, y conversatorios

P6	Modelo Estándar de Control Interno						
	Realizar cursos y talleres de inducción de control interno	X	X				MECIP

Objetivo estratégico: Mejorar Uso de Activos con Rentabilidad

Programa: Mejorar uso de activos de las diferentes Plantas

Proyecto: Optimización Tecnológica y de procesos

P7	Planta Villa Elisa						
	Readecuación de tanques D9-901/D9-902	X	X				GPVE
	Provisión y montaje de compresores para GLP	X					GPVE
	Telemedición de Planta VE segunda parte	X	X				DPO
	Sistema de instrumentación para detección de sobrellenado de Tanques	X	X				DPO
	Automatización del arranque y parada de bombas del sistema contra incendio	X	X				DPO
	Adecuación de cañerías para mezcla en línea	X	X				DPO
	Modernización de la red de media tensión (sustitución de líneas desnudas por líneas protegidas)		X				DPO
	Automatización del sistema contra incendios en cargadero de camiones		X				DPO
	Sistema de recepción de Alcohol y Biodiesel		X				GPVE
	Desguace de tanques 904/5/7	X					GPVE
	Construcción de tanques para almacenamiento de combustible	X	2				GPVE
	Defensa elástica de muelle	X					GPVE
	Construcción de Defensa Costera con sistema de gaviones	X					GPVE
	Recapado de calles internas de Planta Villa Elisa	X					GPVE
	Pintura de tanques 2da etapa		X				GPVE
	Pintura de Estructuras metálicas	X					GPVE

Verónica Misone
 Jefa Int. Depto. Planificación y Control de Gestión
 - Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR


Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

	Desguace de tanques 903/915/918/906 y 943		X				GPVE
	Desguace de tanques de Calera Cue				X		GPVE
	Iluminación Perimetral con Tecnología LED	X	X				DPO
	Modernización del Sistema de Prevención contra Incendios.		X				GPVE
	Adecuación de Parque de Tanques API.				X		GPVE
	Adecuación de tanques para Jet A1/AVEGAS	X	X				GPVE
	Adecuación de la Planta de GLP	X					GPVE
	Adquisición de repuestos industriales para planta GLP		X				DPO
	Adquisición de repuestos industriales para Camión de camiones		X				DPO
	Readecuación de las Oficinas de Villa Elisa (Sustitución de los techos por chapas termo acústicas, la reparación de más de 25 baños, la sustitución de cielorrasos y la colocación de mamparas divisorias, entre otras actividades.)	X	X				GPVE
	Mantenimiento electromecánico de la planta de Villa Elisa que incluye: fabricación de plataformas, depósito de tambores, despacho de nafta, pintura de tanques aéreos, pintura de galpones, pintura de techos acoplado para tanques, galpones nuevos, piso fabricaciones, puente grúa, defensa rutera, etc	X					GPVE
	Construcción de muralla perimetral y vereda sobre la avenida Tte. Picco.		X				GPVE
	Mantenimiento civil de la planta de VILLA ELISA que incluye: Oficina de Inducción, adecuación de pórticos de acceso, terminación de sede social, reparación de portería, construcción de depósitos, calle corta fuego, zona de recreación, vereda acceso a planta GLP, etc.		X				GPVE
	Proyecto Redes de Gas		X	X	X		GSSMA
	Adquisición de Espuma	X					GSSMA
	Unidad Médica - Ambulancia	X					GSSMA
	Adquisición de Carrobomba	X	X				GSSMA
	Adquisición de Generador propio y Transformador para bombas hidrantes		X				GSSMA
	Adquisición de Generador de Vapor			X			GSSMA
	Adquisición de Embarcación para contención de derrames		2				GSSMA
	Construcción de Línea de Aire comprimido y Estación de Generación		X				GSSMA
	Adquisición de Compresor de aire para planta VE			X			GSSMA
	Manejo de Residuos y efluentes VE		X				GSSMA
	Plan de Gestión Integrado de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		X	X			GSSMA
	Pozos de monitoreo para las EESS propias		X				GSSMA
	Ampliación de red de hidrantes en el muelle norte VE		X				GSSMA
	Construcción de franja - calle corta fuego para las plantas VE Y MJT		X	X			GSSMA
P8	Planta Mauricio J. Troche						
	Modificación en el sistema de despacho de alcohol en MJT		X				GPMJT

Verónica Migone
Mrs. Verónica Migone
 Jefa Int. Dep. Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

	Consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la instalación y puesta en marcha de una planta de etanol a partir de cereales (maíz)	X	X				GPMJT
	Construcción de un nuevo molino de caña de azúcar de 5.000 TCD (adecuaciones en sector destilería y caldera)	X	X	X			GPMJT
	Construcción de la Planta de etanol a partir de cereales (maíz) de 526 TCD	X	X	X			GPMJT
	Construcción de Torres de enfriamiento de agua y una estación de tratamiento de agua	X	X				GPMJT
	Fiscalización de los trabajos de Construcción de Torres de enfriamiento de agua y una estación de tratamiento de agua	X	X				GPMJT
	Ampliación de las instalaciones del área de tratamiento de efluentes		X				GPMJT
	Reparaciones para repotenciar la caldera.	X	X				GPMJT
	Aumentar la capacidad de proceso de la Destilería		X				GPMJT
	Fortalecimiento de la Seguridad Industrial (CCTV, PCI, etc)		X				GPMJT
	Plan de Mejora de los RRHH, manual de puestos de trabajos ideal para el funcionamiento óptimo de la Planta industrial.		X				GPMJT
	Instalación de sistema para la recuperación de agua para cenicero, en el sector caldera		X				GPMJT
	Instalación de un sistema de telemedición de tanques de almacenamiento	X	X				GPMJT
	Obras Civiles en la Planta, para la reparación y mejoramiento de las instalaciones en general	X	X				GPMJT
	Adquisición de Máquinas pesadas	X	X				GPMJT
	Adecuación de sistema de puesta a tierra y descarga atmosférica	X	X				GPMJT
	Adecuaciones en sector destilería y caldera		X				GPMJT
	Adquisición de cal y fertilizantes	X	X				GPMJT
	Provisión de Cadenas Cañeras		X				GPMJT
	Manejo de Residuos y efluentes MJT		X				GPMJT/ GSSMA
	Optimización de Efluentes en la Planta MJT		X				GPMJT/ GSSMA
	Instalación de sistema contra incendio para la Planta MJT	X	X				GPMJT/ GSSMA
	Adquisición de equipos para combate de incendios forestales y equipamiento para brigada forestal		X				GPMJT/ GSSMA
	Adecuación de parque de tanques de almacenamiento conforme normativas vigentes	X	X				GPMJT/ GSSMA
	Provisión e instalación de señalética	X	X				GPMJT/ GSSMA
	Proyecto Red de rehabilitación de tanques biodigestor para uso contra incendio		X	X			GPMJT/ GSSMA
	Proyecto Estación de Bombeos		X	X			GPMJT/ GSSMA
	Sistema de Prevención contra incendio para oficinas	X	X				GPMJT/ GSSMA
	Reaprovechamiento de Agua industrial de MJT		X				GPMJT/ GSSMA
	Proyecto Biofertilizante verde de alto rendimiento.		X				GPMJT/ DNN
	Planta de Tratamiento de Efluentes de MJT		X	X			GPMJT/ GSSMA
	Pozo de Monitoreo para la Planta de MJT		X				GPMJT/ GSSMA


Verónica Ruigone
 Cofe Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

	Habilitación por el MSP&BS de los Consultorios MEDICO, ODONTOLOGICO, ENFERMERÍA Y LACTARIO		X					GPMJT/ GSSMA
	Análisis médicos toxicológicos		X					GPMJT/ GSSMA
	Adquisición de 1(una) unidad snorkel de combate contra incendios				X			GPMJT/ GSSMA
	Adquisición de analizador de gases		X					GPMJT/ GSSMA
	Readecuación de una línea nueva de 23 KV y adecuación de transformadores		X					GPMJT/ GSSMA
Proyecto: Usufructo de las Propiedades de ociosas de Petropar								
P9	Alquiler de la Planta de Hernandarias	X	X					DNN
	Adecuación de la planta de Calera Cue para usufructo de la propiedad y /o tanques.	X	X					GPVE/D NN
	Llamado para estudio de factibilidad de Terreno de San Juan del Paraná		X					DNN
	Arrendamiento Terreno San Bernardino		X					DNN
	Arrendamiento Terreno Lambaré		X					DNN
Perspectiva del Cliente								
Objetivo estratégico: Maximizar la satisfacción del cliente / Fortalecer imagen empresarial/ Comunicación objetiva								
Programa: Fortalecer Imagen de PETROPAR / Buscar nuevas áreas de negocios en hidrocarburos								
Proyecto: Incursionar en el mercado de combustible de aviación								
P10	Terminal de despacho de JET							DNN/GP VE
	Operador privado de despacho de combustible de aviación Petropar	X	X					DNN/GP VE
	Terminal de despacho de combustible de aviación en el nuevo aeropuerto Silvio Petrossi				X			
Proyecto: Petropar Fraccionadora								
P11	Gas Licuado de Petróleo							DNN/DC O
	Concesión para fraccionadora GLP	X	X					
Proyecto: Petropar Lubricantes								
P12	Fabricación y comercialización de lubricantes marca Petropar	X	X					DNN/DC O
Perspectiva de Procesos y Organización								
Objetivo Estratégico: Concebir a la Organización como un modelo de procesos / Implementar Modelo Estándar/ Lograr Excelencia en Procesos de Soporte Financiero y Administrativo.								
Programa: Organización empresarial como un modelo de procesos								
P13	Estudio, evaluación, y actualización permanente de la estructura organizacional basada en procesos	X	X	X	X	X		GG/ME- CIP/DG E
Programa: Implementar Modelo Estándar de Control Interno								
P14	Actualización de Políticas, Reglamentos, y Procedimientos relacionados a la implementación de la norma de MECIP :2015	X	X	X	X	X		Unidad Mecip
	Revisión y actualización de Mapa General de Macroprocesos / Procesos/Sub Procesos/ Actividades y su caracterización a través de fichas de procesos.	X	X	X	X	X		Unidad Mecip

Verónica Rigone
 Msc. Verónica Rigone
 Jefe Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

	Verificar la elaboración y actualización de los manuales de funciones, procedimientos, y perfiles de cargos conforme a la estructura organizacional de la empresa.	X	X	X	X	X	Unidad Mecip /DGE
	Revisión y actualización del mapa general de riesgos estratégicos y operativos, y de las fichas de riesgos por dependencia.	X	X	X	X	X	Unidad Mecip
	Elaboración de Planes de Mejoramiento relacionados a impulsar los avances en la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos ME-CIP: 2015	X	X	X	X	X	Unidad Mecip
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento							
Objetivo Estratégico: Asegurar disponibilidad de capital humano estratégico/ Desarrollar capacitación específica/ Gestionar desempeño/ Asegurar disponibilidad de sistemas de información/ Comunicar información estratégica.							
Programa: Disponer de capital humano estratégico							
P15	Implementar Plan de cargos y salarios	X	X				DGE
Programa: Crear un programa de Capacitación Específica							
P16	Ejecución del Plan de Capacitación	X	X	X	X	X	DGE
Programa: Gestionar Desempeño							
P17	Realizar evaluaciones de desempeño	X	X	X	X	X	DGE
Programa: Disponibilidad de Sistemas de Información							
P18	Sistema integral de Recursos Humanos.	X	X				DTIC
	Puesta en servicio del Data center	X					DTIC
	Fibra óptica en toda la planta de VE	X					DTIC
	Implementación parcial de la digitalización de los procesos y documentos	X	X				DTIC
	Proyecto Planta segura en MJT	X	X				DTIC
	Administración de Sistema de anillos para EESS	X	X				DTIC
	Implementación de Sistema de control de visitas: la misma pretende registrar los datos de los visitantes tomando los datos de la cedula de identidad mediante un lector especializado para ello	X					DTIC
	Adquisición de Servidor SAP: renovación del servidor que aloja a uno de los sistemas más importantes para la empresa	X					DTIC
	Renovación del servicio Sitio de contingencia; la empresa tiene un sitio de contingencia para casos de emergencia o previendo algún desastre, lo que garantiza la continuidad del negocio	X					DTIC
	Renovación del parque tecnológico	X					DTIC
	Implementación de un sistema de gestión de parque tecnológico; con el mismo se tiene todos los datos del parque tecnológico de la empresa, lo que permite poder tomar decisiones más rápidas, ya sea para un reemplazo de equipos, necesidad de nuevos equipos, etc	X					DTIC


Verónica Aragón
Verónica Aragón
 Jefe Inf. Depto. Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

Programa: Comunicar información estratégica							
P19	Realizar un Plan de Comunicación Interna	Diseño e implementación	Monitoreo y ajustes	Monitoreo y ajustes	Monitoreo y ajustes	Monitoreo y ajustes	DCOM

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR




 Econ. Verónica Migon
 Jefe Int. Dept. Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION DE GABINETE DE PRESIDENCIA

COPIA PARA DIRECCION DE GABINETE DE PRESIDENCIA

- Favor completar el mes de inicio y fin de cada etapa. En caso que el proyecto se encuentre en curso, completar a partir de la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de contar con nuevos proyectos, agregar al final.

- En la columna "Estado Actual" marcar con una x la etapa en la que se encuentra. (Aplica a los proyectos que ya se encuentran en curso)

		COMPLETAR	
Proyecto	Etapas	ESTADO ACTUAL	Inicio Fin
1	Diseño del Proyecto	x	ene-22
	Elaboración de PBC		
	Procesos Licitatorios		
	Evaluación		oct-22
2	Adjudicación		
	Diseño del Proyecto		
	Elaboración de PBC	x	dic-21 feb-22
	Procesos Licitatorios		feb-22 abr-22
3	Evaluación		abr-22 may-22
	Adjudicación		
	Diseño del Proyecto	x	dic-21
	Elaboración de PBC		
4	Procesos Licitatorios		
	Evaluación		
	Adjudicación		dic-23
	Diseño del Proyecto	x	dic-21
5	Elaboración de PBC		
	Procesos Licitatorios		
	Evaluación	x	dic-21 ene-22
	Adjudicación		ene-22 feb-22
6	Diseño del Proyecto	x	ene-22
	Elaboración de PBC		
	Procesos Licitatorios		
	Evaluación		jun-22
7	Adjudicación		
	Diseño del Proyecto		
	Elaboración de PBC	x	dic-21 ene-22
	Procesos Licitatorios		ene-22 mar-22
8	Evaluación		mar-22 may-22
	Adjudicación		
	Diseño del Proyecto	x	dic-21
	Elaboración de PBC		
9	Procesos Licitatorios		
	Evaluación		
	Adjudicación		jun-22
	Diseño del Proyecto	x	ene-22
10	Elaboración de PBC		
	Procesos Licitatorios		
	Evaluación		
	Adjudicación		jun-22

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

- Favor completar el mes de inicio y fin de cada etapa. En caso que el proyecto se encuentre en curso, completar a partir de la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de contar con nuevos proyectos, agregar al final.

- En la columna "Estado Actual" marcar con una X la etapa en la que se encuentra. (Aplica a los proyectos que ya se encuentran en curso)

				COMPLETAR		
Proyecto	Etapas	ESTADO ACTUAL	Inicio	Fin		
I- PLAN DE INVERSIONES PARA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA MJT						
1	Construcción de un nuevo molino de caña de azúcar de 5.000 TCD	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación	Contrato en ejecución	dic-21	feb-23	
2	Construcción de Torres de enfriamiento de agua y una estación de tratamiento de agua	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación	Contrato en ejecución	dic-21	sept-22	
3	Fiscalización de los trabajos de Construcción de Torres de enfriamiento de agua y una estación de tratamiento de agua	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios	Llamado publicado, realizado a través del Proyecto PNUD/Petropar 112858	dic-21	ene-22	
		Evaluación		feb-22	feb-22	
		Adjudicación		mar-22	oct-22	
4	Ampliación de las instalaciones del área de tratamiento de efluentes	Diseño del Proyecto	Se cuenta con varias propuestas, definir la mas adecuado en base a los tiempos, recursos financieros y necesidades de la Planta	ene-22	feb-22	
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación				
5	Reparaciones para repotenciar la caldera.	Diseño del Proyecto	Se cuenta con varias propuestas, definir la mas adecuado en base a los tiempos, recursos financieros y necesidades de la Planta	ene-22	feb-22	
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación				
6	Aumentar la capacidad de proceso de la Destilería	Diseño del Proyecto	Se cuenta con varias propuestas, definir la mas adecuado en base a los tiempos, recursos financieros y necesidades de la Planta	ene-22	feb-22	
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación				
7	Fortalecimiento de la Seguridad Industrial (CCTV, PCI, etc)	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación				
8	Plan de Mejora de los RRHH, manual de puestos de trabajos ideal para el funcionamiento óptimo de la Planta Industrial.	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios	Llamado publicado, realizado a través del Proyecto PNUD/Petropar 112858	dic-21	ene-22	
		Evaluación		feb-22	feb-22	
		Adjudicación		mar-22	jul-22	
9	Consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la instalación y puesta en marcha de una planta de etanol a partir de cereales (maíz)	Diseño del Proyecto				
		Elaboración de PBC				
		Procesos Licitatorios				
		Evaluación				
		Adjudicación	Contrato en ejecución	jul-21	mar-22	
10	Construcción de la Planta de etanol apartir de cereales (maíz) de 526 TMD	Diseño del Proyecto	En Ejecución el diseño: Consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la instalación y puesta en marcha de una planta de etanol a partir de cereales (maíz)	jul-21	mar-22	
		Elaboración de PBC		abr-22	may-22	
		Procesos Licitatorios		jun-22	sept-22	
		Evaluación		oct-22	oct-22	

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

- Favor completar el mes de inicio y fin de cada etapa. En caso que el proyecto se encuentre en curso, completar a partir de la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de contar con nuevos proyectos, agregar al final.

- En la columna "Estado Actual" marcar con una x la etapa en la que se encuentra. (Aplica a los proyectos que ya se encuentran en curso)

COMPLETAR					
	Proyecto	Etapas	ESTADO ACTUAL	Inicio	Fin
1	Llamado y adjudicación a empresas Inversoras o petroleras para la ejecución de E&P en los Bloques de PETROPAR mediante contratos Acuerdo de Producción Compartida (APC).	Diseño del Proyecto	x	jun-21	oct-21
		Elaboración de PBC	x	oct-21	feb-22
		Procesos Licitatorios		abr-22	jun-22
		Evaluación		abr-22	jun-22
		Adjudicación		abr-22	jun-22
2	Llamado para definir el potencial Hidrocarburífero de los Bloques de PETROPAR y diseño de nuevas actividades exploratorias.	Diseño del Proyecto		mar-22	abr-22
		Elaboración de PBC		may-22	jul-22
		Procesos Licitatorios		jul-22	ago-22
		Evaluación		ago-22	sept-22
		Adjudicación		sept-22	oct-22
3	Diseño y puesta en marcha del Portal de E&P de PETROPAR	Diseño del Proyecto	Proyecto	ago-22	dic-22
		Elaboración de PBC	Inter-	ago-22	dic-22
		Procesos Licitatorios	Institucio-	ago-22	dic-22
		Evaluación	nal	ago-22	dic-22
		Adjudicación		ago-22	dic-22
4	Llamado del estudio para la determinación de la demanda del Gas Natural del Paraguay y evaluación de las alternativas de suministros	Diseño del Proyecto		may-22	jun-22
		Elaboración de PBC		jun-22	jul-22
		Procesos Licitatorios		jul-22	ago-22
		Evaluación		ago-22	sept-22
		Adjudicación		sept-22	oct-22
5	Llamado para la implementación del plan piloto resultante del estudio para la determinación de la demanda del Gas Natural del Paraguay y evaluación de las alternativas de suministros	Diseño del Proyecto		jun-23	jul-23
		Elaboración de PBC		jul-23	ago-23
		Procesos Licitatorios		ago-23	sept-23
		Evaluación		sept-23	oct-23
		Adjudicación		oct-23	nov-23
6	Llamado para la implementación de la incorporación del Gas Natural en la matriz energética nacional (Industrias, movilidad, generación de energías, entre otros)	Diseño del Proyecto		ene-25	feb-25
		Elaboración de PBC		feb-25	mar-25
		Procesos Licitatorios		mar-25	abr-25
		Evaluación		abr-25	may-25
		Adjudicación		may-25	jun-25
7	Promoción de los bloques adjudicados a PETROPAR para interesar a posibles Inversores.	Diseño del Proyecto	Proyecto	oct-22	nov-22
		Elaboración de PBC	Inter-	oct-22	nov-22
		Procesos Licitatorios	Institucio-	oct-22	nov-22
		Evaluación	nal	oct-22	nov-22
		Adjudicación		oct-22	nov-22


Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR


PROYECTOS DE ESTACIONES PROPIAS PETROPAR

Nro.	Proyecto	Nota de intención	Vista	Informe del terreno	Acuerdo firmado	Estudio de mercado	Situación
1	Ayolas (Predio EBY)	si	si	si	si	si	Estación en operación desde el 09-09-2021
2	Curuguaty (Predio Militar)	si	si	si	si	si	Llamado ID 393923 Contrato de construcción 09/12/2021
3	Salto del Guaira (Predio Militar)	si	si	si	si	si	Llamado ID 393923 Contrato de construcción 09/12/2021
4	Herrandarias (Predio Propio)	Propio	si	si	Propio	si	En espera de orden de trabajo para proyecto ejecutivo
5	Ciudad del Este (Predio Copaco)	si	si	si	no	si	Estudio de mercado favorable y planos municipales en elaboración
6	Pozo Colorado (Predio Militar)	si	si	si	Para la firma	no	Acuerdo para la firma en poder de los militares
7	Cruze Neuland (Predio Militar)	si	si	si	Para la firma	no	Acuerdo para la firma en poder de los militares
8	Ciudad del Este (Predio Militar)	si	si	si	Para la firma	no	Acuerdo para la firma en poder de los militares
9	San Lorenzo (Predio MOPC)	si	si	si	no	no	Estudio de mercado favorable y acuerdo marco en trámite
10	Rotonda Cruze a Falcon (Predio MOPC)	si	si	si	no	si	Estudio de mercado favorable y 29/12/2021 firma de acuerdo marco
11	Perdro Juan Caballero (Predio Copaco)	si	si	si	no	no	Estudio de mercado favorable y 29/12/2021 firma de acuerdo marco
12	Costanera de Asunción (Predio Munic. Asunción)	si	no	no	no	no	Falta definir la ubicación del predio para iniciar análisis
13	San Juan del Parana (Predio Militar)	no	si	si	no	no	Falta definir la factibilidad para ingresar nota

COPIA PARA DIRECCION DE GABINETE DE PRESIDENCIA

COPIA PARA DIRECCION DE GABINETE DE PRESIDENCIA


Liliana Wilka
 Directora Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR


Lic. Oscar El Vega Dalvalle
 Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
 Dirección Comercial
 PETROPAR

PROYECTOS GSSMA 2022 A 2025

- Favor completar el mes de inicio y fin de cada etapa. En caso que el proyecto se encuentre en curso, completar a partir de la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de contar con nuevos proyectos, agregar al final.- En la columna "Estado Actual" marcar con una x la etapa en la que se encuentra. (Aplica a los proyectos que ya se encuentran en curso)


		COMPLETAR			
Proyecto	Etapas	ESTADO ACTUAL	Inicio	Fin	
1	Adquisición de Carrobomba	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios	X	ene 22	abr 22
		Evaluación			
		Adjudicación			
2	Adquisición de Generador propio y Transformador para bombas hidrantes	Diseño del Proyecto	X	ene 22	abr 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
3	Adquisición de Generador de Vapor	Diseño del Proyecto	X	jun 22	jun 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
4	Adquisición de Embarcación para contención de derrames	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC	X	abr 22	jul 22
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
5	Construcción de Línea de Aire comprimido y Estación de Generación	Diseño del Proyecto	X	jul 22	oct 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
6	Manejo de Residuos y efluentes VE	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios	X	ene 22	abr 22
		Evaluación			
		Adjudicación			
7	Plan de Gestión Integrado de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Diseño del Proyecto	X	ene 22	ene 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
8	Pozos de monitoreo para las EESS propias	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios	X	ene 22	abr 22
		Evaluación			
		Adjudicación			
9	Proyecto Redes de Gas	Diseño del Proyecto	X	ene 22	ene 25
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
PROYECTOS MJT					
10	Manejo de Residuos y efluentes (MJT)	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios	X	ene 22	abr 22
		Evaluación			
		Adjudicación			
11	Optimización de Efluentes en la Planta MJT	Diseño del Proyecto	X	ene 22	jul 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
	Instalación de sistema contra	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC	X	mar 22	nov 22


Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

12	Sistema contra incendio para la Planta MJT	Procesos Licitatorios Evaluación Adjudicación			
13	Adquisición de equipos para combate de incendios forestales y equipamiento para brigada forestal	Diseño del Proyecto	X	may 22	jul 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
14	Provisión e instalación de señalética	Diseño del Proyecto	X	ene 22	abr 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
15	Proyecto Red de rehabilitación de tanques biodigestor para uso contra incendio	Diseño del Proyecto	X	ene 22	ene 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
16	Proyecto Estación de Bombeos	Diseño del Proyecto	X	ene 22	ene 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
17	Sistema de Prevención contra incendio para oficinas	Diseño del Proyecto	X	ene 22	nov 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
18	Reaprovechamiento de Agua industrial de MJT	Diseño del Proyecto	X	ene 22	nov 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
19	Planta de Tratamiento de Efluentes de MJT	Diseño del Proyecto	X	ene 22	jul 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
20	Pozo de Monitoreo para la Planta de MJT	Diseño del Proyecto			
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios	X	ene 22	abr 22
		Evaluación			
		Adjudicación			
OTROS PROYECTOS					
21	Habilitación por el MSP&BS de los consultorios MEDICO, ODONTOLOGICO, ENFERMERÍA Y LACTARIO	Diseño del Proyecto	X	ene 22	jul 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
22	Análisis médicos toxicológicos	Diseño del Proyecto	X	ene 22	dic 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
23	Adquisición de 1 planta de tratamiento de efluentes para el combate contra incendios	Diseño del Proyecto	X	ene 23	ene 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			

Lic. William Wilka
 Director General de la Presidencia
 de Petróleos Paraguayo

24	Adquisición de analizador de gases	Diseño del Proyecto	X	ene 22	ago 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
25	Readecuación de una línea nueva de 23 KV y adecuación de transformadores	Diseño del Proyecto	X	ene 22	dic 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
26	Ampliación de red de hidrantes en el muelle norte VE	Diseño del Proyecto	X	ene 22	oct 22
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
27	Construcción de franja - calle corta fuego para las plantas VE Y MJT	Diseño del Proyecto	X	mar 22	mar 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			
28	Adquisición de compresor de aire VE	Diseño del Proyecto	X	ene 23	abr 23
		Elaboración de PBC			
		Procesos Licitatorios			
		Evaluación			
		Adjudicación			


Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR


Ing. Luis Leguizamón
 Gerente - GSSMA
 PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION DE GABINETE DE PRESIDENCIA

- Favor completar el mes de inicio y fin de cada etapa. En caso que el proyecto se encuentre en curso, completar a partir de la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de contar con nuevos proyectos, agregar al final.

- En la columna "Estado Actual" marcar con una x la etapa en la que se encuentra. (Aplica a los proyectos que ya se encuentran en curso)

Proyecto	Etapas	ESTADO ACTUAL	COMPLETAR	
			Inicio	Fin
1 Telemedición de Planta VE segunda parte	Diseño del Proyecto			
	Elaboración de PBC	x	dic-21	ene-22
	Procesos Licitatorios		feb-22	feb-22
	Evaluación		mar-22	mar-22
	Adjudicación		abr-22	abr-22
2 Sistema de Instrumentación para detección de sobrellenado de Tanques	Diseño del Proyecto			
	Elaboración de PBC	x	dic-21	ene-22
	Procesos Licitatorios		feb-22	feb-22
	Evaluación		mar-22	mar-22
	Adjudicación		abr-22	abr-22
3 Adecuación de cañerías para mezcla en línea	Diseño del Proyecto	x	jun-22	jul-22
	Elaboración de PBC		jul-22	jul-22
	Procesos Licitatorios		ago-22	ago-22
	Evaluación		sept-22	sept-22
	Adjudicación		oct-22	oct-22
4 Iluminación Perimetral con Tecnología LED	Diseño del Proyecto	x	feb-22	may-22
	Elaboración de PBC		jun-22	jun-22
	Procesos Licitatorios		jul-22	jul-22
	Evaluación		ago-22	ago-22
	Adjudicación		sept-22	sept-22
5 Automatización del arranque y parada de bombas del sistema contra incendio	Diseño del Proyecto	x	ene-22	mar-22
	Elaboración de PBC		abr-22	abr-22
	Procesos Licitatorios		may-22	may-22
	Evaluación		jun-22	jun-22
	Adjudicación		jul-22	jul-22
6 Modernización de la red de media tensión (sustitución de líneas desnudas por líneas protegidas)	Diseño del Proyecto	x	jul-22	ago-22
	Elaboración de PBC		sept-22	sept-22
	Procesos Licitatorios		oct-22	oct-22
	Evaluación		nov-22	nov-22
	Adjudicación		dic-22	dic-22
7 Automatización del sistema contra incendios en cargadero de camiones	Diseño del Proyecto	x	abr-22	jul-22
	Elaboración de PBC		jul-22	jul-22
	Procesos Licitatorios		ago-22	ago-22
	Evaluación		sept-22	sept-22
	Adjudicación		oct-22	oct-22
8 Adquisición de repuestos Industriales para planta GLP	Diseño del Proyecto	x	ene-22	mar-22
	Elaboración de PBC		mar-22	mar-22
	Procesos Licitatorios		abr-22	abr-22
	Evaluación		may-22	may-22
	Adjudicación		jun-22	jun-22
9 Adquisición de repuestos Industriales para Cargadero de camiones	Diseño del Proyecto	x	ene-22	mar-22
	Elaboración de PBC		mar-22	mar-22
	Procesos Licitatorios		abr-22	abr-22
	Evaluación		may-22	may-22
	Adjudicación		jun-22	jun-22

Ing. PEDRO DUARTE
Director Int.
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Lic. William Wilka
Director Gabinete de la Presidencia
Petróleos Paraguayos
PETROPAR