DEPENDENCIA: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO: MA 2.1 – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

PROCESO: MA 2.1 – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBJETIVO: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. Mantenimiento industriales: Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. La supervisión de obras: su objetivos es controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.

Sub Procesos	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución
Sub Proceso 1 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MA 2.1.1. GESTIÓN MANTENIMIENTO CIVIL y MECANICO	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial	Efectúa el servicio de limpieza de parques, jardines, taludes de tanques.	Diario, 18 persona
		Realiza excavación y relleno de zanjas para cañerías, perfilado de terreno para canales de desagüe, excavación para obras civiles movimiento de suelos.	Diario, 3 persona
	Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2	Tiempo/Funcionarios
	MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial	Realiza las tareas de mantenimiento de los equipos estáticos (tanques, recipientes, hornos, calderas, intercambiadores) y de cañerías de productos, agua industrial y agua contra incendio.	Diario, 3 persona
		Verifica y realiza el control de las unidades de las herramientas y equipos que están inventariados a cargo de su área.	Diario, 3 persona
	Actividad 3 - Código	Tareas por Actividad 3	Tiempo/Funcionarios
	MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones	Realiza trabajos de montaje y soldaduras de nuevas cañerías para productos, agua industrial, agua contra incendio, vapor, aire.	Según necesidad, 2 personas
		Realiza el vaciado, limpieza interna e inertizado de cañerías.	Diario, 3 personas
		Realizar el traslado de bombas de campo y mangueras para conexión de las mismas a las líneas o tanques, de acuerdo a las necesidades de stock.	Diario, 3 personas
	Actividad 4 - Código	Tareas por Actividad 4	Tiempo/Funcionarios
MA 2.1.1.4. Mantenimiento de Vehículos y Bombas	Realiza el trabajo de mantenimiento mecánico y eléctrico de vehículos y equipos de transporte de la empresa.	Semanal, 4 personas	
	Ejecuta los trabajos de mantenimiento de bombas.	Diario, 4 personas	
Actividad 5 - Código	Tareas por Actividad 5	Tiempo/Funcionarios	
MA 2.1.1.5. Mantenimiento Oficina Central	Ejecuta los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, plomería y otras reparaciones menores como de equipos de oficina y o también de ascensores.	Diario, 2 personas	

DEPENDENCIA: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos - Revisión 7

Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MA 2.1.2. GESTIÓN DE DESARROLLO DE OBRAS	MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras	Acompañamiento en lugar para la recaudación de los datos necesarios para la ejecución del Proyecto.	Dependiendo del Volumen de la obra el tiempo de ejecución puede ser: 30 días - 60 días - 90 días - Cantidad de Funcionarios 3 (tres).
	Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2	Tiempo/Funcionarios
	MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras	Tomas de datos y todos los recaudos necesarios del Sector de inserción de la futura obra.	Dependiendo del Volumen de la obra el tiempo de ejecución puede ser: 15 días - 30 días - 600 días - Cantidad de Funcionarios 3 (tres).

Elaborado por: Silvano Benitez - Rubén Gonzalez

[Signature]
Arg. D. SILVANO BENÍTEZ LEIVA
Jefe Interino de la Unidad de Fiscalización de Obras y Cálculos Estructurales
PETROPAR

[Signature]
Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Fecha:

10.9 NOV 2023

Revisado por:

[Signature]
C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Fecha:

12.9 NOV 2023

Aprobado por:

[Signature]
Ing. Hugo Leguizamón
Gerencia Mantenimiento de Planta
Petropar - P.V.E.

[Signature]
Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

Fecha:

01 DIC 2023